CRONOGRAMA

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ
CNPJ: 82.911.249/0001-13
CIDADE: ARARANGUÁ-SC
OBJETO: REFORMA PONTE PENSL
LOCAL: BAIRRO BARRANCA
ÁREA: 300 M2

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	MÊS 01	% EXEC.	MÊS 02	% EXEC.	MÊS 03	% EXEC.	MÊS 04	% EXEC.
SERVIÇOS INICIAIS	R$ 21,895.94	R$ 17,516.75	80%	R$ 4,379.19	20%				
ESTRUTURA ACESSÓRIOS	R$ 243,624.64	R$ 73,087.39	30%	R$ 97,449.86	40%	R$ 73,087.39	30%		
RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	R$ 8,768.72	R$ 876.87	10%	R$ 2,630.62	30%	R$ 5,261.23	60%		
DECK DE MADEIRA (90m² + 90m²)	R$ 38,207.71					R$ 19,103.86	50%	R$ 19,103.86	50%
ILUMINAÇÃO	R$ 17,951.96					R$ 5,385.59	30%	R$ 12,566.37	70%
TOTAL	R$ 330,448.97								